



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



**Investimento:**

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

PVIS01100Q

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

IIS TARAMELLI - FOSCOLO - PAVIA

**Sede:**

(PAVIA)-VIA MASCHERONI 51/53-PAVIA-LOMBARDIA

**Titolo progetto:**

Lab-room: laboratori in  
classe

**CUP:**

B14D22004480006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.2-2022-961-P-14256

**Importo finanziato:**

186.290,76 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/12/2024	26/05/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara				
Pubblicazione bando di gara				
Aggiudicazione *	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023
Stipula Contratto *	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023
Esecuzione Fornitura *	23/04/2024	30/06/2024	23/04/2024	30/06/2024
Collaudo/Verifica di conformità *	30/06/2024	30/09/2024	30/06/2024	

**Data**

03/07/2024 10:05